



IDG Grand Est

Planning de mise en œuvre



Planning de mise en œuvre de l'IDG

=> Poursuite de l'IDG jusqu'en mai 2017

Janvier - Février :

- Courriers aux élus du Comité de Suivi Technique (CST = Départements et Agglomérations)

Mars :

- Réunion du CST pour discuter du financement et de la gouvernance de l'IDG
- Choix du scénario (décision)

Avril :

- Recommandations et Programme d'actions de l'IDG

Mai :

- Finalisation de l'étude

=> En parallèle, mise en œuvre des services de base par la Région et l'Etat (scénario 1)

